

Rendalen, 9.mars 2018

Informasjon til idrettslagets medlemmer angående stor budsjettsprekk og ekstrabevilgning til prosjekt Kværnesodden

I tråd med årshjulet til Rendalen Idrettslag ble hovedstyret innkalt til halvårsmøte i august med gjennomgang av regnskap. Leder av fotballgruppa informerte da styret om at det lå an til en stor budsjettsprekk på prosjekt Kværnesodden. Som en følge av det, ble det fattet et enstemmig vedtak om at leder i fotballgruppa skulle innhente et overslag over hva som gjensto av kostander og framlegge dette for hovedstyret i nytt møte 7.september.

Den 7.september møtte styret på Kværnesodden for befaring av prosjektet, hvor det ble informert om hva som gjensto for å ferdigstille bygningen. Etter befaringen fortsatte hovedstyret sitt møte på Fagertun skole. Styret fikk da framlagt følgende dokumenter:

- Hovedbok regnskapsår 01.01.2017 – 31.12.2017 for Prosjekt Kværnesodden
- Resultatrapport regnskapsår 01.01.2017 – 31.12.2017 for Prosjekt Kværnesodden
- Budsjett 2017 for Rendalen Idrettslag
- Kostnadsoversikt nybygg Kværnesodden
- Resultatrapport regnskapsår 01.01.2017-31.12.2017 Fotballgruppen
- Fakturaoversikt prosjekt Kværnesodden

Hovedstyret anså det som nødvendig å ferdigstille bygningen, da det ikke ville være av stor verdi for Rendalen Idrettslag å ha et uferdig anlegg. Det ble derfor fattet et enstemmig vedtak om en ekstrabevilgning på 250 000 kroner fra egenkapitalen til idrettslaget. Hovedstyret innså ved forberedelsene til årsmøtesaker 6.mars 2018 at styret kan ha handlet ut over sin myndighet, jfr § 12 punkt 7 i Lov for Rendalen Idrettslag; «Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet». Leder i RIL kontaktet straks etter møtet, kretsen som 7.mars bekreftet brudd på dette punktet. Det ble da innført absolutt innkjøpsstopp i prosjektet. Av bevilgningen på 250 000 gjensto 98 000 i det 2017 ble til 2018. I dag, 8.mars er det kun igjen rundt kroner 37 000. Det eksakte gjenstående beløpet blir framlagt på årsmøte, og må eventuelt vedtas bevilget da.

Idrettslaget har god egenkapital og styrevedtaket om bevilgning på kr. 250.000 ble gjort i god tro, da man ikke kjente til paragraf i lovnorm på daværende tidspunkt.

Prosjektet med bygging av Kværnesodden bygger på et vedtak foretatt på årsmøte fra tidligere år, og det var naturlig for styret å jobbe for/sørge for at dette vedtaket ble iverksatt og gjennomført, tross endrede økonomiske forutsetninger.

Innstilling i saken;

Årsmøtet er informert om styrets bakgrunn for ekstraordinær bevilgning til prosjekt Kværnesodden og støtter styrets beslutning om å innvilge kr. 250.000 av idrettslagets egenkapital for å kunne ferdigstille prosjektet.